

Projekt: Kompleksowa termomodernizacja budynków mieszkalnych osiedla Zawada w Elblągu
Projekt współfinansowany w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko
na lata 2014-2020

ZAŁĄCZNIK NR 1.

ETAPY I LOKALIZACJE DŹWIGÓW

ETAP I : Termin rozpoczęcia robót 16 marzec 2020 r.
Termin zakończenia robót 15 marzec 2021 r.

Lp.	Lokalizacja dźwigu – nazwa ulicy nr klatki	Ilość przystanków	Termin realizacji robót
1.	Okulickiego 13	11	
2.	Okulickiego 14	12	
3.	Szarych Szeregów 3	12	
4.	Szarych Szeregów 4	11	
5.	Szarych Szeregów 5	11	
6.	Szarych Szeregów 6	12	
7.	Szarych Szeregów 7	11	
8.	Szarych Szeregów 8	12	
9.	Szarych Szeregów 9	11	
10.	Szarych Szeregów 10	11	
11.	Szarych Szeregów 11	12	
12.	Andersa 1	12	
13.	Andersa 2	11	
14.	Andersa 3	11	
15.	Andersa 4	12	
16.	Andersa 5	11	
17.	Andersa 6	12	
18.	Andersa 7	11	
19.	Andersa 8	11	
20.	Andersa 9	12	
21.	Andersa 10	12	
22.	Andersa 11	11	
23.	Andersa 12	11	

ETAP II : Termin rozpoczęcia robót 15 grudzień 2020 r.
Termin zakończenia robót 15 grudzień 2021 r.

Lp.	Lokalizacja dźwigu – nazwa ulicy nr klatki	Ilość przystanków	Termin realizacji robót
1.	Wybickiego 1		
2.	Wybickiego 2		
3.	Wybickiego 3		
4.	Wybickiego 4		
5.	Wybickiego 5		
6.	Wybickiego 6		
7.	Wybickiego 7		
8.	Wybickiego 8		
9.	Wybickiego 9		
10.	Wybickiego 10		
11.	Wybickiego 11		
12.	Wybickiego 12		
13.	Wybickiego 13		
14.	Wybickiego 14		
15.	Wybickiego 15		
16.	Wybickiego 16		
17.	Wybickiego 17		
18.	Wybickiego 18		

Lokalizacje 7 dźwigów osobowych do poziomu terenu [12-przystankowych] zostaną przekazane Wykonawcy po uzyskaniu PT i pozwolenia na budowę w terminie do dnia 30 września 2020r.